

# COMUNE DI GREZZANA – Piazzetta Milite Ignoto, 1 – Grezzana (Vr)

## PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE VETTORI ARBOVIROSI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024

DATA PREVISTA DI ESECUZIONE	DATA EFFETTIVA DI ESECUZIONE	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	PRODOTTO UTILIZZATO
22 APRILE	29 APRILE (RINVIO PER MALTEMPO)	ANTILARVALE	TIGREX
20 MAGGIO		ANTILARVALE	
17 GIUGNO		ANTILARVALE	
15 LUGLIO		ANTILARVALE	
12 AGOSTO		ANTILARVALE	
09 SETTEMBRE		ANTILARVALE	
07 OTTOBRE		ANTILARVALE	

Per il trattamento antilarvale i tecnici impiegheranno 1/2 giorni lavorativi. In caso di maltempo l'intervento verrà posticipato al primo giorno utile e di condizioni meteorologiche accettabili.

Verranno utilizzati a rotazione i larvicidi **TIGREX** e **DEVICE** (di cui si fornisce scheda tecnica e di sicurezza).

Il Responsabile del servizio e titolare dell'Azienda è il Dott. Giovanni Perez.

Gli utenti professionali incaricati di eseguire gli interventi sono i sigg. Giovanni Bellamoli, Lorenzo Nogarè e Gianmaria Baschieri.

Il responsabile Tecnico Simone PANIPUCCI

**RODITOR NATIONAL SRL**

Via Pietro Sgulmero, 32 - 37132 - Verona (VR)